

PODA SANT ANDREU DE LA BARCA 2021/2022



ZONA	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	Período resultado: 1																														
						Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)																														
						OCTUBRE										NOVIEMBRE										DICIEMBRE										ENERO
Crta Barcelona	18	2	18	2	0%	[Gantt bar starting Oct 18-19]																														
Av Guatemala	20	1	20	1	0%	[Gantt bar starting Oct 20]																														
Plaza de las Palmeras / Delante Ayto / Casal Avis / Calle Esport	21	2	21	2	0%	[Gantt bar starting Oct 21]																														
	25	1	25	1	0%	[Gantt bar starting Oct 25]																														
Calle Esport / Plaza de la Paz	26	3	26	3	0%	[Gantt bar starting Oct 26]																														
Av Constitución	29	1	29	1	0%	[Gantt bar starting Oct 29]																														
	33	4	33	4	0%	[Gantt bar starting Nov 3]																														
	39	3	39	3	0%	[Gantt bar starting Nov 10]																														
Palau	42	2	42	2	0%	[Gantt bar starting Nov 17]																														
Av Constitución (tramo final + vuelta)	46	2	46	2	0%	[Gantt bar starting Nov 24]																														
	48	3	48	3	0%	[Gantt bar starting Nov 27]																														
Priorato / Berguedà / Penedés / Anoia	53	2	53	2	0%	[Gantt bar starting Dec 4]																														
	55	3	55	3	0%	[Gantt bar starting Dec 7]																														
	60	2	60	2	0%	[Gantt bar starting Dec 14]																														
Dr Flemming / Santiago Rusiñol / Pintor Fortuny	62	3	62	3	0%	[Gantt bar starting Dec 16]																														
11 Marzo / Paseo Parlament	68	1	68	1	0%	[Gantt bar starting Dec 23]																														
11 Septiembre / Francesc Macià	70	2	70	2	0%	[Gantt bar starting Dec 25]																														
Rector Juanico / Calle del Sardana	74	2	74	2	0%	[Gantt bar starting Dec 29]																														
Patio int Calle Brasil / Riera Canals / Calle del Rio	76	1	76	1	0%	[Gantt bar starting Dec 31]																														
Salvador Allende / Plaza Solana	77	2	77	2	0%	[Gantt bar starting Jan 1-2]																														
Merce Rodoreda / Sant Felip Neri / Ruben Dario	81	2	81	2	0%	[Gantt bar starting Jan 5-6]																														
Josep Pla (rambla) / Julio Cortazar	83	2	83	2	0%	[Gantt bar starting Jan 7-8]																														
Salvador Espriu / Calle de la Creu	85	1	85	1	0%	[Gantt bar starting Jan 10]																														
Colonia	86	1	86	1	0%	[Gantt bar starting Jan 11]																														
	89	2	89	2	0%	[Gantt bar starting Jan 13-14]																														
Colegios	91	3	91	3	0%	[Gantt bar starting Jan 15-17]																														
	96	3	96	3	0%	[Gantt bar starting Jan 20-22]																														